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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001 

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru 

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Смоленск  

12.12.2016 Дело № А62-9469/2015 

Резолютивная часть решения оглашена 22.11.2016 

                                               Полный текст решения изготовлен 12.12.2016 

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Бажановой Е.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Пукинской Е.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью "Спутник" (ОГРН 

1146733000589; ИНН 6732067830) 

к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

"Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза С.Н. Решетова "Кардымовского района Смоленской 

области (ОГРН 1026700975355; ИНН 6708002905), 

третьи лица:  

Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и 

взаимодействия с административными органами (ОГРН 1096731011629; 

ИНН 6730083787), 

Муниципальное образование «Кардымовский район Смоленской области» в 

лице Администрации Муниципального образования «Кардымовский район 

Смоленской области», 

о взыскании задолженности по муниципальному контракту №1 от 10.08.2015 

в размере 911 723, 26 руб., продлении срока муниципального контракта,  

при участии: 

от истца: Федченко Ю.В.- представитель по доверенности; 

от ответчика: Дацко Д.С.- представитель по доверенности; 

от третьих лиц: Гронская О.В. - представитель по доверенности; 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Спутник" (далее – истец, 

Общество, ООО «Спутник») обратилось в суд с исковым заявлением к 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

"Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
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Советского Союза С.Н. Решетова Кардымовского района Смоленской 

области (далее – ответчик, Учреждение) о взыскании задолженности по 

муниципальному контракту №1 от 10.08.2015 на выполнение работ по 

объекту «Реконструкция плавательного бассейна МБОУ «Кардымовская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. 

Решетова» в размере 911 723, 26 руб. и продление срока действия указанного 

муниципального контракта на 6 месяцев с даты передачи подрядчику 

проектной документации на выполнение работ с положительным 

заключением государственной экспертизы (протоколы судебных заседаний 

от 29.04.2016, от 22.11.2016). 

Определениями суда от 19.01.2016 и от 29.04.2016 к участию в деле в 

качестве третьих  лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечены Департамент Смоленской области 

по осуществлению контроля и взаимодействию с административными 

органами (далее – Контрольный департамент) и Муниципальное образование 

«Кардымовский район» Смоленской области в лице Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

(далее – Администрация Кардымовского района). 

До рассмотрения дела по существу истец отказался от требования о 

взыскании с Учреждения задолженности по муниципальному контракту №1 

от 10.08.2015 в размере 911 723, 26 руб. 

Лица, участвующие в деле не возражали в принятии отказа от иска в 

указанной части. 

Отказ от указанного требования принят судом, поскольку не 

противоречит закону и не нарушает прав иных лиц, производство по делу в 

данной части подлежит прекращению по основанию пункта 4 части 1 статьи 

150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ). 

Как видно из материалов дела, 10.08.2015 между Учреждением 

(заказчик) и Обществом (подрядчик) заключен муниципальный контракт №1 

на выполнение работ по объекту «Реконструкция плавательного бассейна 

МБОУ «Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза С.Н. Решетова» (далее – контракт), в соответствии с 

условиями которого подрядчик обязуется своими силами или с привлечением 

субподрядных организаций выполнить работы, предусмотренные 

техническим заданием (Приложение № 1 к контракту) и проектной 

документацией, прошедшей экспертизу в установленном законодательством 

Российской Федерации и Смоленской области порядке (пункты 1.1, 1.2 

контракта). Сроки выполнения работ: начало работ – с момента заключения 

контракта; окончание работ – 31.12.2015 (пункт 3.1 контракта). 

Подрядчик своевременно приступил к выполнению работ по контракту. 

Однако в ходе выполнения работ были обнаружены многочисленные ошибки 

– несоответствия в проектной документации реальным параметрам здания 

бассейна, что повлекло невозможность осуществления работ в 
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установленный контрактом срок. Истец неоднократно направлял письма 

заказчику с просьбой предоставить уточненную, утвержденную проектную 

документацию, в связи с невозможностью проведения работ по 

действующей, а также обеспечить авторский надзор разработчиком проекта. 

Проектная организация подписала договор об авторском надзоре и 

приступила к исправлению выявленных замечаний только 28.10.2015. 

В целях подтверждения и определения полного перечня недостатков 

проектно-сметной документации, препятствующих дальнейшему 

выполнению работ, стороны контракта провели контрольный обмер здания и 

составили акт контрольного обмера. Результаты контрольного обмера 

подтвердили несоответствие проектной документации реальным параметрам 

реконструируемого здания.  

Кроме того, 07.12.2015 из-за задолженности Учреждения за 

электроэнергию, образовавшуюся в результате незарегистрированного 

подключения к электросети здания бассейна соседней строительной 

площадки, в здание бассейна был введен режим ограничения поставки 

электроэнергии, что сделало дальнейшее выполнение работ практически 

невозможным до организации Обществом отдельного коммерческого узла 

учета электроэнергии. 

Заказчиком на разработку проектной документации являлась 

Администрация Кардымовского района. Поскольку разработчик уклонился 

от решения вопроса по устранению выявленных недостатков проектной 

документации Администрация Кардымовского района обратилась в суд с 

иском о расторжении муниципального контракта на разработку проектной 

документации (дело А62-4643/2016). 

Производство по настоящему делу приостанавливалось до рассмотрения 

по существу дела А62-4643/2016. 

Определением от 30.09.2016 производство по делу А62-4643/2016 

прекращено. 

07.10.2016 Администрация Кардымовского района заключила договор № 

2290 на выполнение обмерных работ и составление технического отчета по 

строительным конструкциям здания бассейна, срок выполнения работ – 30 

рабочих дней с даты подписания контракта. На основании результатов этих 

работ в проектную документацию будут внесены соответствующие 

изменения. 

Учреждением и Обществом согласован график производства работ на 

объекте «Реконструкция плавательного бассейна МБОУ «Кардымовская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. 

Решетова», согласно которому работы по муниципальному контракту №1 от 

10.08.2015 должны быть выполнены в полном объеме в течении 6 месяцев с 

даты передачи подрядчику проектной документации на выполнение работ с 

положительным заключением государственной экспертизы.    

 02.11.2015 Общество направило в адрес Учреждения письмо с просьбой 

рассмотреть вопрос о продлении срока муниципального контракта. 
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Ссылаясь на то, что изменения в контракт не согласованы, утверждая об 

изменении существенных обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении контракта, ООО «Спутник» обратилось с настоящим иском в 

суд. 

Учреждение и Администрация Кардымовского района в порядке статьи 

70 АПК РФ признали факт наличия обстоятельств, влекущих внесение 

изменений в контракт в части сроков в судебном порядке.   

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства с учетом 

требований статьи 71 АПК РФ, суд приходит следующим выводам. 

В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в 

заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, 

за исключениями случаев, когда обязанность заключить договор 

предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации, законом или 

добровольно принятым обязательством. Условия договора определяются по 

усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 

условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК 

РФ). 

В силу статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), 

проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для 

удовлетворения государственных или муниципальных нужд, 

осуществляются на основе государственного или муниципального контракта 

на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных 

нужд. 

Порядок заключения, требования к форме и положениям 

государственных контрактов  содержатся в Федеральном законе от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 

Закон о контрактной системе), который регулирует отношения, 

направленные на обеспечение государственных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких 

закупок. 

 В силу пункта 1 статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять 

строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической 

документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, 

предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 

Пунктом 1 статьи 766 ГК РФ предусмотрено, что государственный или 

муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о 

стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, 

consultantplus://offline/ref=E7F1AB96F2259F19B3D73F23F4F52E561A3B5568B72E37111710F318AE257EC2CBF26EEDC927E496DBd1P
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размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения 

исполнения обязательств сторон. 

В силу статьи 95 Закона о контрактной системе изменение 

существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в установленных законом 

случаях. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 450 ГК РФ по требованию 

одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению 

суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или 

договором. 

Одним из оснований для изменения или расторжения договора является 

существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении договора (часть 1 статьи 451 ГК РФ). 

Частью 2 статьи 451 ГК РФ определено, что, если стороны не достигли 

соглашения о приведении договора в соответствие с существенно 

изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может 

быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей 

статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при 

наличии одновременно следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная 

сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени 

заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру 

договора и условиям оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы 

соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и 

повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать 

при заключении договора; 

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск 

изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

Частью 4 статьи 451 ГК РФ установлено, что изменение договора в 

связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению 

суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит 

общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно 
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превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на 

измененных судом условиях. 

Таким образом, в предмет доказывания по настоящему делу, в 

частности, входит установление одновременно четырех условий, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 451 ГК РФ, а также установление хотя 

бы одного из оснований, указанных в пункте 4 данной статьи. 

Истец утверждает, что имеются предусмотренные статьёй 451 ГК РФ 

обстоятельства, в связи с чем просит внести изменения в контракт в части 

срока завершения работ и срока действия контракта. 

Согласно статье 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на 

которых другая сторона основывает свои требования или возражения, 

освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких 

обстоятельств. Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование 

своих требований или возражений, считаются признанными другой 

стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими 

обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих 

представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая, что расторжение 

контракта повлечет для сторон дополнительные временные и материальные 

затраты, а также взаимные интересы обеих сторон, суд приходит к выводу о 

наличии оснований для удовлетворения требований истца и внесения 

изменений в государственный контракт. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150,  статьями 167 - 171 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Прекратить производство по делу в части требования Общества с 

ограниченной ответственностью "Спутник" о взыскании с Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Кардымовская средняя 

школа имени героя Советского союза С.Н. Решетова" Кардымовского района 

Смоленской области (ОГРН 1026700975355; ИНН 6708002905) 

задолженности по муниципальному контракту №1 от 10.08.2015 в размере 

911 723, 26 руб. 

Продлить срок действия муниципального контракта №1 от 10.08.2015 

на выполнение работ по объекту: «Реконструкция здания плавательного 

бассейна муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района Смоленской 

области» на 6 месяцев с даты передачи подрядчику проектной документации 
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на выполнение работ с положительным заключением государственной 

экспертизы. 

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда 

в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух 

месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную 

инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при 

условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд 

Смоленской области. 

 

 

Судья                           Е.Г.Бажанова 
 


